

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. zo dňa 28.10.2019

Uzatvorený medzi:

1.1. Objednávateľ: Obec Hermanovce nad Topľou
Obecný úrad Hermanovce nad Topľou 195
094 34 Bystré
Štatutárny orgán: Ing. Martin Ivan, starosta obce
IČO: 00332402
DIČ: 2020641029
Číslo účtu (IBAN):

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Martin Ivan, starosta obce
b) technických: Ing. Martin Ivan, starosta obce
Kontakt: 057/ 449 26 37, 0907 999 528
E-mail: starosta.hermanovcent@gmail.com
ocu.hermanovcent@gmail.com

(ďalej ako „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.
Herlianska 1070/87, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 36451215
DIČ: 2020000466
IČDPH: SK2020000466
Číslo účtu (IBAN): SK82 0200 0000 0012 2160 7353
Štatutárny orgán: Adriána Lešková, konateľ

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

c) zmluvných: Adriána Lešková
d) technických: Jozef Kachman
Kontakt: 0905 479 133
E-mail: planstav@gmail.com
Zapísaný: Okresný súd Prešov, oddiel Sro, Vložka č.: 10769/P

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

I. Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 28.10.2019 Zmluvu o dielo predmetom ktorej je oprava a modernizácia budovy garáží a dielni vo vlastníctve obce Hermanovce nad Topľou. Týmto dodatkom si zmluvné strany upravujú čas plnenia zmluvy nasledovne.

II.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa týmto dohodli na zmene článku VI. bodu 1 Zmluvy o dielo, **ktorej nový článok VI. bod 1 znie:**

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo v termíne do 31.08.2020 (slovom tridsiateho prvého augusta dvetisícdvadsať). Nedodržanie tejto lehoty bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. Vypracovať vecný a časový a finančný harmonogram postupu prác v členení podľa stavebných oddielov na základe triednika stavebných konštrukcií prác

III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni zverejnenia tohto dodatku na webovom sídle objednávateľa.
2. Všetky zmeny a ďalšie dodatky sú platné len v písomnej forme a s podpismi všetkých Zmluvných strán na tej istej listine.
3. Zmluvná voľnosť oboch Zmluvných strán nebola žiadnym spôsobom obmedzená.
4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, neupravené týmto Dodatkom č.1, zostávajú v celom rozsahu zachované.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č.1 oboznámili, Dodatku č.1 porozumeli, že text Dodatku č.1 je jasným a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle a že Dodatok č.1 neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo Zmluvných strán, čo na znak súhlasu s obsahom Dodatku č.1 vyjadrujú vlastnoručnými podpismi na tomto Dodatku č.1.

Vo Vranove nad Topľou dňa _____

V Hermanovciach nad Topľou dňa 30.11.2019

Zhotoviteľ

[Redacted signature area]

PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.
Adriána Lešková, konateľka

Objednávateľ

[Redacted signature area]

Obec Hermanovce nad Topľou
Ing. Martin Ivan, starosta obce